

PROJECT VOORTGANGS RAPPORTAGE

Rapportage datum:	30 april 2024					
Projectnaam:	Uitvoeringsagenda Kanaalzone 2024				S.v.p. cel inkleuren rood, oranje of groen	
Provincie Zeeland (Coordinator)	Guus Gabrielse	% gereed	20%			Indicator status algemeen
Gemeente Terneuzen (Coordinator)	Jordy Leenknecht	# problemen	0	1	0	Scope
RUD-Zeeland	Patrice Troost	# risico's	0	1	0	Tijd
DCMR	Cor Vet					Kwaliteit
GGD	Elvira Luijten					Geld
Overige betrokken partijen	North Seaport & Rijkswaterstaat					Mensen/capaciteit

3 belangrijkste resultaten afgelopen 4 maanden	Overzicht actuele meldingen van inwoners	2022	2023	2024
- Aanvullende analyses op metalen in stofmonsters meetpunt Sluiskil	Totaal meldingen Kanaalzone Gent-Terneuzen	196	305	130
- Jaarrapportage meetpunt Sluiskil	Actualiteit vergunningen bedrijven Kanaalzone			
- Gebiedscontroles door de RUD-Zeeland	Revisievergunningen afgerond in 2023:	Revisievergunningen gepland in 2024:		
3 belangrijkste resultaten gepland voor komende 4 maanden	Dow Benelux BV en ICL-IP Terneuzen	Ovet Terneuzen, Heros, Cargill		
- Nieuwsbrief voor inwoners	3 belangrijkste andere ontwikkelingen die op dit moment invloed hebben op dit project			
- Bedrijven uitnodigen voor eerste overleg 'industrie Kanaalzone'	- Aanvullende metingen meetpunt Sluiskil			
- Onderzoek naar oorzaak geluidsoverlast Sas van Gent	- Vergunning WESP-project Yara			
	- Zorgen inwoners Sluiskil, media aandacht Argos en handhavingsverzoeken			

Omschrijving 3 belangrijkste actuele risico's voor dit project	Kans van optreden (H/M/L)	Impact (H/M/L)	3 belangrijkste actuele problemen voor dit project	Ernst (H/M/L)	Probleem eigenaar
- Blijvende inzet van betrokken organisaties	M	M	- Capaciteit voor uitvoering van de acties staat onder druk	M	Provincie en Gemeente